

PROYECTO HONDA MOTORS

ACTA No. 1

Reunión / Tema	Requerimientos y modelo ER		Elaboró	
Fecha	11/09	Inicio	2/09	Final 11/09
Lugar	Clase			
Próxima reunión	N/A	Inicio	N/A	Lugar N/A

Integrantes	Institución	Asistió	No Asistió
Miguel Angel Blanco	Icesi	X	
Luis miguel Delgado	Icesi	X	
Samuel Cardoso	Icesi	X	

Agenda
1. Completar y refinar requerimientos 2. Reconocer entidades y relaciones 3. Terminar modelo ER

Desarrollo del Tema
- Revisamos correcciones de entrega anterior - Los requerimientos que ya teníamos son suficientes así que los ordenamos para el formato de ER - Avanzamos en modelo ER, queda pendiente

Compromisos		
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Realizar diagrama ER	Luis Delgado, Miguel Angel	2/09

Completar diagrama ER	Samuel Cardoso	11/09
-----------------------	----------------	-------

Agenda Tentativa Próxima Reunión	
1. Revisar ER terminado 2. Avanzar entrega 2	